



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2021 № 131-р

г. КЫЗЫЛ

**О создании и функционировании центров
цифрового образования «IT-куб» в Республике
Тыва в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части создания к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, а также с целью создания центра цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»:

1. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва региональным координатором при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 июня 2019 г. № 283-р «Об утверждении Концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва в 2020-2022 годах».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

Глава Республики Тыва



Ш. Кара-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 31.03.2021 № 131-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра цифрового образования
«IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (далее – Центр); 2) Концепции по созданию и функционированию на территории Республики Тыва центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: - месторасположения Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечня показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечня образовательных направлений Центра	не позднее 31 января X ¹ года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
2. Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения Центра	согласно графику, направляемому федеральным оператором	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор	письмо федерального оператора и распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва

¹ X год – год реализации мероприятия

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3. Формирование проекта зонирования Центра	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
4. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	извещения о проведении закупок
5. Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесение изменений в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный ведомственный проектный офис	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва, локальный акт организации, на базе которой создан Центр
6. Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора)	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор	документы о повышении квалификации педагогических работников
7. Проведение мониторинга работы по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор	представление информации по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
8. Начало работы Центра	1 сентября X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	освещение в средствах массовой информации
9. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра	1 октября X года, далее ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга


Лист согласования к документу № 131-р от 31.03.2021

Инициатор согласования: Амарда Ш.Ш. Консультант отдела правового и кадрового обеспечения

Согласование инициировано: 18.02.2021 05:41

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Ховалыг В.Т.		 Подписано 31.03.2021 - 07:45	-